

**Отчет о реализации Плана мероприятий  
СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга»  
(далее – КЦСОН)**

**по совершенствованию деятельности государственного учреждения социального обслуживания населения  
Санкт-Петербурга по результатам проведения в 2017 году независимой оценки качества его работы за 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия по совершенствованию деятельности государственного учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга	Основание реализации мероприятия (содержание рекомендаций Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения Санкт-Петербурга)	Срок реализации мероприятия	Информация о выполнении мероприятия
1. Огородный пер., дом 30, лит. А				
1.1	Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) существующей входной группы с обеспечением доступности для маломобильных групп населения (далее - МГН) и устройством санузла для МГН	Во время проведения независимой оценки площадка находилась на ремонте, рекомендуем оценить работу площадки на наличие аналогичных замечаний по другим центрам данного типа учреждений. При наличии замечаний - включить в План мероприятий	2018	Проведен ремонт на основе разработанной в 2018 году ПСД и заключённого контракта на срок с 01.04.2019 по 09.08.2019 г. по изменению фасада здания в части ремонта существующей входной группы с обеспечением доступности для МГН, устройством санитарного узла для инвалидов и перепланировке помещений в здании КЦСОН. <b>Мероприятия выполнены</b>
1.2	Ремонт входной группы с обеспечением доступности для МГН и устройство санузла для МГН		2019	

2. Маршала Говорорва, д.22 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23» Гериатрический центр (далее – учреждение)

2.1		Выделить контрастным цветом края ступеней	2019	По результатам выездной Комиссии по координации деятельности учреждений, подведомственных администрации Кировского района Санкт-Петербурга, по обеспечению проведения мероприятий создания условий их доступности для детей-инвалидов и инвалидов (далее –Комиссия) Комиссией принято решение: обязать учреждение представить на рассмотрение Комиссии внесение изменений в План учреждения в части перечня мероприятий и сроков их реализации по входному узлу. <b>Срок – 2 квартал 2020 г.</b>
		Изменить угол наклона пандуса		
		Изменить поверхность пандуса		
		Установить навес над крыльцом		
3. Балтийская ул., дом 29, лит. А				
3.1	Выделение перепадов высот, верхних и нижних частей ступеней контрастным цветом	Обозначить перепад высоты (в лифте и в холле) на 1 этаже контрастным цветом	2017	Перепады высот верхних и нижних частей ступеней выделены контрастным цветом. <b>Мероприятия выполнены</b>
4. Балтийская ул., дом 72, лит. А				
4.1	Устранение неровности дорожки у ступеней	Устранить неровность дорожки у ступеней	2019	Проведены мероприятия по благоустройству территории (оборудование пешеходных путей с учетом нормативных требований для МГН, включая установку наземных тактильных указателей) <b>Мероприятия выполнены</b>
4.2	Выделение верхних и нижних частей ступеней контрастным цветом	Ступени лестницы выделить контрастным цветом	2017	Перепады высот верхних и нижних частей ступеней выделены контрастным цветом. <b>Мероприятия выполнены</b>
5. пр. Стачек, д. 67, к. 8, лит. А				
5.1	Ремонт санузла с обеспечением доступности для МГН	Дооборудовать санузел 1 этажа поручнями, кнопкой вызова персонала, крючками для костылей	2017	Проведен ремонт санузла с обеспечением доступности для МГН, в т.ч. оборудованием санузла поручнями, кнопкой вызова персонала, крючками для костылей. Договор №03722000200170000602-0142318-01

				от 30.08.2017 <b>Мероприятия выполнены</b>
6. пр. М. Жукова, д. 22, лит. А				
6.2	Проведение мониторинга посещения занятий в рамках социально-досугового отделения граждан пожилого возраста	Предусмотреть места для проведения занятий	2018	Строительство нового здания СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга» размещение в нем отделения, расположенного по адресу: пр. Маршала Жукова, д. 22, отложено на неопределенный срок. В связи с чем у учреждения нет возможности расширить свои площади по вышеуказанному адресу. На данный момент получение социальных услуг в социально-досуговом отделении граждан пожилого возраста возможно по следующим адресам: ул. Стойкости, д. 8, лит. А; Дачный пр., д. 9, корп. 1, лит. А; пр. Стачек, д. 12, лит. В; Балтийская ул., д. 29, лит. А
6 . 3	Организация закупок (при условии финансирования)	По возможности приобрести магнитофон, микрофон, звуковое и световое оборудование	2018	В наличии у учреждения имеется следующее оборудование: музыкальный центр, микрофоны, микшер-усилитель звука для организации культурно-массовых мероприятий и проведения занятий. <b>Мероприятия выполнены</b>
6.4	Организация закупок (при условии финансирования)	Установить кондиционер	2018	Установлен мобильный кондиционер, работающий на охлаждение и тепло <b>Мероприятия выполнены</b>
7. ул. Стойкости, д. 34, к. 1, лит. А				
7.1	Оборудование поручня пандуса	Рассмотреть вопрос оборудования поручня пандуса в соответствии "СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. Приказом Минрегиона России	2018	В связи с тем, что отделение срочного социального обслуживания переведено в другое помещение, ремонт пандуса нецелесообразен, так как в настоящее время в помещении, в котором он расположен, не проводится прием граждан. Кроме того, Актом согласованных с общественными объединениями инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту

		от 27.12.2011 N605)		предоставления услуги (далее - Акт) переоборудование поручня в строгом соответствии «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» ( далее –СП 59) не предусмотрено
7.2	Расширение дверного проема санузла	По возможности расширить дверь санузла	2019	В связи с невозможностью расширения дверных проемов в силу конструктивных особенностей здания Актом указанное расширение не предусмотрено
8. пр. Ветеранов, д. 69				
8.1	Выделение ступеней контрастным цветом	Выделить ступени контрастным цветом	2017	Ступени выделены контрастным цветом <b>Мероприятия выполнены</b>
	Оснащение санузла крючками	Установить крючки в санузле	2018	Контракт № 0372200020018000053-0142318-01 от 22.08.2018 «Выполнение работ по установке в существующих санузлах оборудования для МГН до 31.12.2018 года» <b>Мероприятия выполнены</b>
9. пр. Стачек, д. 12, лит. В				
9.1	Установка двух поручней на пандусе, ремонт стены и входной зоны	Установить два поручня на пандусе	2020	В связи с тем, что помещения, занимаемые КЦСОН, в силу конструктивных особенностей здания невозможно приспособить в полном соответствии с СП 59, Актом установка двух поручней на пандусе не предусмотрена Косметический ремонт входной зоны пандуса и крыльца выполнен одним из пользователей помещений. <b>Мероприятия выполнены</b>
		Отремонтировать стены и входную зону		
9.2	Организация закупок (при условии финансирования)	Рассмотреть возможность замены компьютеров на более современные	2018-2019	Установлены компьютеры 2012 и 2016 года выпуска для работников учреждения. <b>Мероприятия выполнены</b>
10. Дачный пр., д. 9, корп. 1, лит. А				

10.1	Организация занятий согласно графику социально-досугового отделения граждан пожилого возраста	Организовать занятия в компьютерном классе	2017	Организованы занятия по курсу: «Компьютерная грамотность». Занятия проводятся 1 раз в неделю (2 группы по 10 человек). Занятия проводит волонтер. <b>Мероприятия выполнены</b>
10.2	Подготовка пакета документов для предоставления в безвозмездное пользования объекта нежилого фонда	Рассмотреть возможность расширить площадь центра	2018	По адресу: Дачный пр., д. 9, корп. 1, лит. А заключен договор безвозмездного пользования с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга № 05-0Б006098 от 24.05.2019 объект нежилого фонда (ч.п. 22) площадью 32,9 кв.м <b>Мероприятия выполнены</b>
10.3	Введение штатной единицы культорганизатора в штатное расписание учреждения	Рассмотреть возможность включить в штат учреждения ставки преподавателя для хора	2018	Решение вопроса о введении штатной единицы культорганизатора и руководителя кружка в штатное расписание КЦСОН отложено до введения Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга примерного штатного расписания.
11. ул. Стойкости, д. 8, лит. А				
11.1	Проведение мониторинга посещения занятий в рамках социально-досугового отделения граждан пожилого возраста	Увеличить помещение для рисования	2018	С целью увеличения площади помещения и количества предоставляемых услуг по изобразительной деятельности кружок по ИЗО перемещен в просторную, хорошо освещенную гостиную, в связи с чем посещаемость с 15 человек увеличилась до 40 человек (две группы) <b>Мероприятия выполнены</b>
11.2	Составление плана работы социально-досугового отделения граждан пожилого возраста с учетом расширения перечня экскурсий и увеличения их количества	Расширить перечень и количество экскурсий	2018	С увеличением желающих посещать социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста, вырос спрос на экскурсии, в связи с чем расширился перечень экскурсий с 2-3 раз до 4-5 ежемесячно <b>Мероприятия выполнены</b>

Директор

*И.Б. Бойцова*

И.Б. Бойцова